Cronograma Estadistico del Proceso de Chatarrizacion realizado por RECIORE S.A.S.

Duracion: 7 dias (del 26 al 04 de diciembre de 2024)

Ubicacion: CRV de la MOVIDELNOR EP, Ibarra

Fecha Actividad Tareas Clave Duracion Responsable
Martes, Reunion de apertura 'y - Presentacion del proceso 08:00 - Delegados y equipo
26/11 preparacion de materiales - Verificacion de herramientas 17:00 técnico
Miercoles, Toma fisica de inventario (Parte | - Inspeccion y registro de 50% de 08:00 - Inventariadores
27/11 1) motocicletas 16:00

- Informe fotogréfico y fichas de inventario
Retiro de placas vehiculares - Destruccion de placas de las motocicletas | 16:00 - Personal logistico
(Parte 1) inspeccionadas 18:00
Jueves, 26/11 | Toma fisica de inventario (Parte | - Registro del 50% restante 08:00 - Inventariadores
2) - Informe fotografico e improntas 16:00
Retiro de placas vehiculares - Destruccion de placas restantes 16:00 - Personal logistico
(Parte 2) 18:00
Viernes, Clasificacion de residuos - Separacion de cauchos, vidrios, 08:00 - Operarios y técnicos
27/11 accesorios y componentes reciclables 14:00
Certificacion de espacio fisico | - Validacion del area para almacenamiento | 14:00 - Supervisores
y pesaje 16:00
Traslado de motocicletas (Parte | - Transporte del 50% de unidades al area 16:00 - Equipo de transporte
1) de almacenamiento 18:00
Lunes, 2/12 | Finalizacion del traslado - Transporte del 50% restante 08:00 - Equipo de transporte
12:00
Pesaje y registro final - Registro del peso total de las unidades 13:00 - Operarios y técnicos
trasladadas 17:00
Martes, 3/12 | Validacion conjunta con - Revision y aprobacion de inventarios y 08:00 - Delegados
MOVIDELNOR EP reportes 12:00
Preparacion del area para - Limpieza y organizacién del espacio para | 13:00 - Equipo logistico
chatarrizacion el proceso 17:00
Miércoles, Firma de actas y cierre - Actas de entrega-recepcion 08:00 - Delegados y
4/12 - Desalojo de materiales sobrantes 12:00 supervisores




Modificaciones a partir del lunes 26 de noviembre del 2024

o Sesuspende el inventario en dos dias (sabado y domingo), pero cada jornada incluye una pausa para el retiro de placas
vehiculares.

« El lunes combina la clasificacion de residuos con el inicio del traslado de motocicletas, optimizando tiempos.

e El cronograma refleja tiempos ajustados para valoracion del pesaje total y el cierre administrativo el martes 3y
miércoles 4 de diciembre del 2024.

Fredy Marcelino Orellana Mufioz
GERENTE DE RECIORE S.A.S.
RUC: 0791841990001
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