
Cronograma Estadístico del Proceso de Chatarrización realizado por RECIORE S.A.S. 

Duración: 7 días (del 26 al 04 de diciembre de 2024) 

Ubicación: CRV de la MOVIDELNOR EP, Ibarra 

Fecha Actividad Tareas Clave Duración Responsable 

Martes, 

26/11 

Reunión de apertura y 

preparación de materiales 

- Presentación del proceso 

- Verificación de herramientas 

08:00 - 

17:00 

Delegados y equipo 

técnico 

Miercoles, 

27/11 

Toma física de inventario (Parte 

1) 

- Inspección y registro de 50% de 

motocicletas 

- Informe fotográfico y fichas de inventario 

08:00 - 

16:00 

Inventariadores 

 Retiro de placas vehiculares 

(Parte 1) 

- Destrucción de placas de las motocicletas 

inspeccionadas 

16:00 - 

18:00 

Personal logístico 

Jueves, 26/11 Toma física de inventario (Parte 

2) 

- Registro del 50% restante 

- Informe fotográfico e improntas 

08:00 - 

16:00 

Inventariadores 

 Retiro de placas vehiculares 

(Parte 2) 

- Destrucción de placas restantes 16:00 - 

18:00 

Personal logístico 

Viernes, 

27/11 

Clasificación de residuos - Separación de cauchos, vidrios, 

accesorios y componentes reciclables 

08:00 - 

14:00 

Operarios y técnicos 

 Certificación de espacio físico - Validación del área para almacenamiento 

y pesaje 

14:00 - 

16:00 

Supervisores 

 Traslado de motocicletas (Parte 

1) 

- Transporte del 50% de unidades al área 

de almacenamiento 

16:00 - 

18:00 

Equipo de transporte 

Lunes, 2/12 Finalización del traslado - Transporte del 50% restante 08:00 - 
12:00 

Equipo de transporte 

 Pesaje y registro final - Registro del peso total de las unidades 

trasladadas 

13:00 - 

17:00 

Operarios y técnicos 

Martes, 3/12 Validación conjunta con 

MOVIDELNOR EP 

- Revisión y aprobación de inventarios y 

reportes 

08:00 - 

12:00 

Delegados 

 Preparación del área para 

chatarrización 

- Limpieza y organización del espacio para 

el proceso 

13:00 - 

17:00 

Equipo logístico 

Miércoles, 

4/12 

Firma de actas y cierre - Actas de entrega-recepción 

- Desalojo de materiales sobrantes 

08:00 - 

12:00 

Delegados y 

supervisores 



Modificaciones a partir del lunes 26 de noviembre del 2024: 

 Se suspende el inventario en dos días (sábado y domingo), pero cada jornada incluye una pausa para el retiro de placas 

vehiculares. 

 El lunes combina la clasificación de residuos con el inicio del traslado de motocicletas, optimizando tiempos. 

 El cronograma refleja tiempos ajustados para valoración del pesaje total y el cierre administrativo el martes 3 y 

miércoles 4 de diciembre del 2024. 

 

 

 

-------------------------------------- 

Fredy Marcelino Orellana Muñoz 

GERENTE DE RECIORE S.A.S. 

RUC: 0791841990001 
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