

Cronograma Estadístico del Proceso de Chatarrización realizado por RECIORE S.A.S.

Duración: 7 días (del 26 al 04 de diciembre de 2024)

Ubicación: CRV de la MOVIDELNOR EP, Ibarra

Fecha	Actividad	Tareas Clave	Duración	Responsable
Martes, 26/11	Reunión de apertura y preparación de materiales	- Presentación del proceso - Verificación de herramientas	08:00 - 17:00	Delegados y equipo técnico
Miercoles, 27/11	Toma física de inventario (Parte 1)	- Inspección y registro de 50% de motocicletas - Informe fotográfico y fichas de inventario	08:00 - 16:00	Inventariadores
	Retiro de placas vehiculares (Parte 1)	- Destrucción de placas de las motocicletas inspeccionadas	16:00 - 18:00	Personal logístico
Jueves, 26/11	Toma física de inventario (Parte 2)	- Registro del 50% restante - Informe fotográfico e improntas	08:00 - 16:00	Inventariadores
	Retiro de placas vehiculares (Parte 2)	- Destrucción de placas restantes	16:00 - 18:00	Personal logístico
Viernes, 27/11	Clasificación de residuos	- Separación de cauchos, vidrios, accesorios y componentes reciclables	08:00 - 14:00	Operarios y técnicos
	Certificación de espacio físico	- Validación del área para almacenamiento y pesaje	14:00 - 16:00	Supervisores
	Traslado de motocicletas (Parte 1)	- Transporte del 50% de unidades al área de almacenamiento	16:00 - 18:00	Equipo de transporte
Lunes, 2/12	Finalización del traslado	- Transporte del 50% restante	08:00 - 12:00	Equipo de transporte
	Pesaje y registro final	- Registro del peso total de las unidades trasladadas	13:00 - 17:00	Operarios y técnicos
Martes, 3/12	Validación conjunta con MOVIDELNOR EP	- Revisión y aprobación de inventarios y reportes	08:00 - 12:00	Delegados
	Preparación del área para chatarrización	- Limpieza y organización del espacio para el proceso	13:00 - 17:00	Equipo logístico
Miércoles, 4/12	Firma de actas y cierre	- Actas de entrega-recepción - Desalojo de materiales sobrantes	08:00 - 12:00	Delegados y supervisores

Modificaciones a partir del lunes 26 de noviembre del 2024:

- **Se suspende el inventario en dos días** (sábado y domingo), pero cada jornada incluye una pausa para el retiro de placas vehiculares.
- El lunes combina la **clasificación de residuos** con el inicio del traslado de motocicletas, optimizando tiempos.
- **El cronograma refleja tiempos ajustados para valoración del pesaje total y el cierre administrativo el martes 3 y miércoles 4 de diciembre del 2024.**

Fredy Marcelino Orellana Muñoz
GERENTE DE RECIORE S.A.S.
RUC: 0791841990001